

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	HIPOTESIS	OBJETIVO	VARIABLE	INDICADOR	METODO	ESTADISTICO
¿Cómo la gestión de adquisiciones afectaría en el desempeño de la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación?	La inadecuada Gestión de adquisiciones altera los costos de inversión y tiempo de ejecución del proyecto	Demostrar que la gestión de adquisiciones participa activamente en los costos de inversión durante la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación	Dependiente: Gestión de adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de gestión de adquisiciones</li> <li>• Enunciado del trabajo del contrato</li> <li>• Solicitud de información</li> <li>• Tabla de gestión de las adquisiciones</li> <li>• Solicitud de propuesta</li> <li>• Criterios de evaluación del proveedor</li> </ul>	Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, investigación de mercado y reuniones	Correlación
			Independiente: Creación de los servicios municipales de inhumación en el sector viñani			
¿Cómo la gestión de Recursos Humanos afectaría en el desempeño de la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación?	La inadecuada Gestión de recursos humanos altera los costos de inversión y tiempo de ejecución del proyecto	Demostrar que la gestión de recursos humanos participa activamente en los costos de inversión durante la ejecución del proyecto de los	Dependiente: Gestión de los recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de gestión de recursos humanos</li> <li>• Matriz RACI</li> <li>• Diagrama jerárquico</li> <li>• Responsabilidad de cada área</li> </ul>	Creación de relaciones de trabajo, teoría organizacional, negociación y equipos virtuales.	Correlación
			Independiente:			

		servicios municipales de inhumación	Creación de los servicios municipales de inhumación en el sector viñani			
¿Cómo la gestión de alcance afectaría en el desempeño de la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación?	La inadecuada Gestión de alcance altera los costos de inversión y tiempo de ejecución del proyecto	Demostrar que la gestión de Alcance participa activamente en los costos de inversión durante la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación	Dependiente: Gestión del alcance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de gestión de alcance</li> <li>• Matriz de trazabilidad</li> <li>• Enunciado del alcance</li> <li>• Diccionario de la WBS</li> <li>• Estructura de la WBS</li> </ul>	Entrevistas, talleres, encuestas y diagrama de contexto.	Correlación
			Independiente: Creación de los servicios municipales de inhumación en el sector viñani			
¿Cómo la gestión de Calidad afectaría en el desempeño de la ejecución del proyecto de los servicios municipales de inhumación?	La inadecuada Gestión de calidad altera los costos de inversión y tiempo de ejecución del proyecto	Demostrar que la gestión de Calidad participa activamente en los costos de inversión durante la ejecución del proyecto	Dependiente: gestión de la calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de gestión de calidad</li> <li>• Métricas de calidad</li> <li>• Entregables de la gestión de calidad</li> <li>• Matriz de procesos de calidad</li> </ul>	Análisis de costo - beneficio, costo de la calidad, estudios comparativos y reuniones.	Correlación
			Independiente:			

			Creación de los servicios municipales de inhumación en el sector viñani			
--	--	--	---	--	--	--